

[일련번호 : 89]

# 양 천 구

## 주 의 요 구

**제 목** 건설공사재해예방기술지도 용역체결 소홀

**관 련 기 관** 서울특별시 양천구 ◻◻과

**내 용**

### 1. 업무개요

◻◻과는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 등 관련 규정에 따라 공사 계약 및 관리·감독 업무를 수행하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단 기준

「지방계약법」 제25조 및 동법 시행령 제79조(단가계약)에 따라 계약담당자는 일정한 기간 계속하여 제조·구매·수리·보수·복구·가공·매매·공급·사용·임차 등의 계약을 체결할 필요가 있을 때에는 해당 회계연도 예산의 범위에서 미리 단가(單價)에 대하여 계약을 체결할 수 있으며, 단가계약을 체결을 하는 경우에는 계약체결 시 산출내역서를 제출해야 한다.

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방지도) 제1항에 따르면 대통령령으로 정하는 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인은 해당 건설 공사를 착공하려는 경우 동법 제74조에 따라 지정받은 전문기관과 건설 산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하여야 함을 명시하고 있다. 같은 법 시행령 제59조(기술지도 계약 체결 대상 건설공사 및 체결시기) 제1항에는 상기 법 제73조 제1항에 명시한

“대통령령으로 정하는 건설공사”란 공사금액 1억원 이상 120억원 미만의 공사와 「건축법」 제11조에 따른 건축허가의 대상이 되는 공사임을 규정하고 있고, 또한 같은 조 제2항에서는 건설공사의 건설공사 발주자 또는 건설공사도급인은 건설산업 재해 예방을 위한 지도계약을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결해야 함을 규정하고 있다.

「지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부훈령 제404호, 2024.7.30.기준)」에 따르면, 「산업안전보건법」 제73조에 따른 건설공사의 산업재해예방지도계약비는 시설비로 편성하여 집행함을 명시하고 있다. (2025.1.1.~)

### 3. 감사결과 확인된 문제

□□과는 1억 원 이상 공사를 시행하면서 건설공사 재해예방 기술지도 용역을 착공일 전일까지 체결하여야 함에도 착공일 이후 계약의뢰를 하고, 지방계약법에 따른 단가계약을 사전 체결하지 않고 일반지출로 처리하고 대금을 지급하는 등 건설공사 산업재해 예방 업무를 소홀히 하였다.

또한, 변경된 예산편성 운영기준에 따라 2025년부터 재해예방 기술지도계약비는 시설비로 편성·집행하여야 하나 일상경비 사무관리비로 집행한 사실이 확인되었다.

[표] 건설공사 재해예방 기술지도 용역 소홀 내역

연번	공사명	공사금액 (천원)	공사기간	재해예방 기술지도 계약체결일	지적사항
1	○○ 리노베이션사업(조경 )	539,350	'23.12.27. ~ '24.12.20.	'24.3.5.	- 착공일('23.12.27.) 이후 체결('24.3.5.) - 계약에 의한 지출이 아닌 일상경비 지출처리
2	○○공원 관리사무소 리노베이션 사업(건축기계)	394,460	'23.6.27. ~ '23.11.30.	'23.10.6.	- 계약에 의한 지출이 아닌 일상경비 지출처리
3	2023년 공원 내 흙길 조성공사	139,150	'23.12.19. ~ '24.5.17.	'24.4.15.	- 계약에 의한 지출이 아닌 일상경비 지출처리
4	○○공원 흙길 (맨발황톳길) 조성공사	155,130	'23.11.20. ~ '24.5.17.	'24.4.15.	- 계약에 의한 지출이 아닌 일상경비 지출처리
5	○○공원 흙길 조성사업	114,750	'23.12.4. ~ '24.5.31.	-	이행여부 미확인

연번	공사명	공사금액 (천원)	공사기간	재해예방 기술지도 계약체결일	지적사항
6	○○공원 산책로 및 노후 헨스 정비사업 (주민참여)	115,870	'24.11.7. ~ '24.12.5.	-	이행여부 미확인
7	2024년 공원 시설물 정비사업 (연간단가)	134,500	'24.2.7. ~ '24.12.19.	'24.3.20.	- 착공일('24.2.7.) 이후 체결('24.3.20.) - 계약에 의한 지출이 아닌 일반지출 처리
8	○○공원 통합 실내놀이터 건립공사(건축기계)	1,379,920	'24.4.15. ~ '25.5.31.	-	- 시설비가 아닌 사무관리비로 지출 - 계약에 의한 지출이 아닌 일상경비 지출 처리 ('25.6.6.)
9	○○공원 통합 실내놀이터 건립공사(전기)	123,603	'24.4.15. ~ '25.5.31.	-	- 시설비가 아닌 사무관리비로 지출 - 계약에 의한 지출이 아닌 일상경비 지출 처리('25.6.6.)
10	○○역 인근 녹지대 등 수목정비공사	41,479	'25.4.25. ~'25.6.13.	-	- 시설비가 아닌 사무관리비로 지출 - 계약에 의한 지출이 아닌 일상경비 지출 처리 ('25.6.10.)
11	○○공원 (○○지구)조성 사업(조경)	1,050,401	'23.12.28. ~'25.6.30.	'24.3.25.	- 착공일('23.12.28.) 이후 체결('24.3.25.)
12	2024년 안양천 공원 시설물 정비공사(연간단가)	432,566	'24.4.8. ~'24.12.31.	'24.6.3.	- 착공일('24.4.8.) 이후 체결('24.6.3.)

#### 4. 관계기관 의견 및 검토 의견

□□과는 위 사항과 관련하여 별도의 의견을 제시하지 않았다.

#### 5. 조치할 사항

##### □□과장은

관련 규정을 준수하여 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원교육을 실시하기 바라며, 건설공사 재해예방 기술지도 용역계약 업무를 철저히 하도록 관리·감독하시기 바랍니다. (주의)