

행정자치부

통 보

제 목 숲가꾸기 작업원 ○○시스템 운영 부적정

기 관 명 영도구, 부산진구, 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 금정구, 강서구,
연제구, 사상구, 기장군

내 용

「숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침」 제20조제5항의 규정에 따르면 감독자는 사업 착수 및 작업원 교체시에 현장대리인, 작업원의 인적사항과 자격 정보를 숲 가꾸기 작업원 관리 전산시스템에 등록하여 타지역 사업장과의 이중 등록 여부 및 자격정보를 확인하여야 하며, 같은 지침 제21조제1항에 따라 사업 시행자는 숲가꾸기 작업을 착수하기 전에 작업원의 명단 및 자격증명 등 작업원 운영계획서를 제출하여야 한다.

그러나 숲가꾸기 작업원 운영계획을 사업시행자가 제출하는 문서에 의존함에 따라, 타 지역의 작업원 투입상황을 확인 할 수 없는 여건 등의 문제점으로 인해 작업원이 동일기간 내 다른 작업장에 중복 투입되는 등 작업인력의 이중 등록 사례(2012년 감사원 감사)가 발생하였다.

이에 따라 산림청에서는 숲가꾸기 사업에 참여하는 작업원의 이중 투입 등 허위 등록 사례를 근본적으로 제한하기 위해 ‘숲가꾸기 작업원 ○○ 시스템’을

2014년 8월 한 달 동안 강원도(18개 시·군), 전라남도(22개 시·군)를 대상으로 시범 운영하여 오류사항 등을 점검하여 9월부터 전국적으로 확대하여 시행하였다.

또한 2015년부터 추진하는 모든 숲가꾸기 사업장에서 숲가꾸기 중복 투입이 근절될 수 있도록 ‘숲가꾸기 작업원 ○○시스템’ 입력을 철저히 하도록 협조 요청¹⁵⁰⁾ 및 두 차례에 걸쳐 작업원 ○○○ 입력 철저 및 담당자 인사이동시 ○○○ 권한 변경 등을 요청하였으며, 2016. 8. 31. 기준 ‘숲가꾸기 작업원 ○○시스템’ 입력 현황을 일제 조사하여 입력 실적이 낮은 부산광역시에 다음과 같이 통보¹⁵¹⁾한 바 있다.

1. 군·구 등 일선기관 입력 누락여부 모니터링 및 점검 의무화(월 1회)
2. 작업원 입력시 이중등록 참여자로 확인될 경우 작업원 교체 요구 등 엄정 조치
3. 착수계 접수와 동시에 ○○○내 작업원내역이 입력 될 수 있도록 담당자 지도
4. 숲가꾸기자원조사단 인력을 활용하여 숲가꾸기 관련 각종 ○○○ 입력 현행화
5. 담당자 인사이동시 ○○○ 회원가입 후 권한승인 조치

이에 따라 11개 구·군에서 아래 【표】 ‘숲가꾸기 작업원 ○○ 시스템 등록 현황(2017. 3. 8. 기준)’과 같이 2015년부터 2017년 3월까지 ○○시스템에 입력해야 하는 총 사업건수 41건 중 감사일(2017. 3. 8.) 현재까지 29건이 등록되어 있으나,

【표】 숲가꾸기 작업원 ○○ 시스템 등록 현황('17.3.8. 기준)

기 관	등록대상			등록건수			입력비율 (%)	비고
	계	2015	2016	계	2015	2016		
계	41	16	25	29	7	22	71	

150) ○○○○과-000호(2015.0.00.), ○○○○과-0000(2016.0.0.), ○○○○과-0000호(2016.0.00.)

151) ○○○○과-0000호(2016.0.00.)

영도구	2	1	1	1	-	1	50	
부산진구	4	2	2	3	1	2	75	
동래구	2	1	1	1	-	1	50	
남구	4	2	2	3	1	2	75	
북구	2	1	1	1	-	1	50	
해운대구	3	2	1	3	2	1	100	
금정구	2	1	1	2	1	1	100	
강서구	8	1	7	8	1	7	100	
연제구	1	-	1	-	-	-	0	
사상구	4	2	2	3	1	2	75	
기장군	9	3	6	4	-	4	44	

숲가꾸기 작업원 ○○ 시스템에 등록된 29건의 경우 사업 전 5건, 사업 중 (4~37일 경과 후) 11건 및 사업완료 후 13건이 등록되어 있다.

조치할 사항 영도구청장, 부산진구청장, 동래구청장, 남구청장, 북구청장,
해운대구청장, 금정구청장, 강서구청장, 연제구청장, 사상구
청장, 기장군수는

[통보] 「숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침」 제20조제5항에 따라 숲가꾸기 사업 착수 시 「숲가꾸기작업원 ○○시스템」에 작업원 명부 등을 입력하여 작업원의 이중 투입 등 허위 등록 사례가 발생 되지 않도록 하시고, 앞으로 이러한 사례가 없도록 하여 주시기 바랍니다.