정 부 합 동 감 사 결 과

시 정 · 개 선 요 구

제 목 사회복지시설 기능보강사업 보조금 집행 및 정산 부적정

기 관 명 울산광역시, 중구, 동구, 북구, 울주군

내 용

울산광역시(5개 구·군)에서는 아래 [표1]과 같이 사회복지 시설(아동복지 시설, 장애인복지시설, 노인복지시설)을 운영 중에 있으며, 해당시설에 대해서는 「보조금 관리에 관한 법률」 제17조에 따라 보건복지부로부터 국고보조금(50%)을 교부 받아 [표2]와 같이 매년 ‘시설 기능 보강 사업’을 실시하고 있다.

[표1] 울산광역시 사회복지 시설 현황

(단위: 개소)

생활 시설	계	노숙인	노인		장애인	정신건강 (요양)	아동
			양로	요양			
	85 (2,631명)	1 (30명)	2 (51명)	46 (1,478명)	24 (706명)	1 (150명)	11 (216명)

이용 시설	계	사회 복지 관	장애인 복지관	장애 인지 역사 회재 활	장애 인생 상품 판매	장애 인직 업재 활	노숙 인시 설	쪽방 상당 소	광역 자활 센터	지역 자활 센터	노인 복지 관	재가 노인 복지	정신 재활	지역 아동 센터	여성 복지 상담	건강 가정 지원	다문 화가 복지 원	건가 · 다가 통합

※ 울산광역시 ○○○○○○○○과 제출자료 재구성

[표2] 사회복지시설 기능보강사업 현황

(단위 : 백만원)

구분		2014		2015		2016		2017	
		개소	예산액	개소	예산액	개소	예산액	개소	예산액
국 고 보 조	합계		3,738		2,455		3,856		2,110
	장애인 거주시설	6	2,284	18	1,151	3	2,667	8	812
	장애인 생산품판매시설	-	-	-	-	-	-	1	19
	장애인직업재활시설	5	855	7	334	6	380	6	714
	노인 요양원	5	599	34	530	7	789	7	539
	아동보호시설	-	-	1	440	1	20	1	26
시 비 보 조	합계		286		394		354		801
	종합사회복지관	-	-	1	125	1	150	2	35
	노인복지관	-	-	1	45	1	59	1	69
	장애인복지관	2	209	2	169	2	145	2	615
	장애인체육관	1	77	1	55	0	0	1	82

※ 울산광역시 ○○○○○○○○과 제출자료 재구성

「분야별 복지사업안내서(보건복지부)」 ‘기능보강사업 지침’에 따르면 기능보강사업은 아동복지, 장애인, 노인복지시설의 신축, 증·개축, 개보수, 장비보강 사업으로 구분하고 있다.

또한 「사회복지법인 재무회계규칙(보건복지부 예규)」 제30조의2의 규정에 따르면 계약에 관한 사항은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙을 준용하도록 되어 있으며,

「동 안내서」 7. 참고사항(시설 기능보강 및 운영관련) 다. 산출내역서 및 설계내역서와 다른 시공(산출내역서와 다른 자재사용으로 인한 공사금액 과다 집행, 설계내역서와 다른 미시공 또는 공사누락)이 되지 않도록 감독을 철저히 하도록 되어 있고, 사업계획서에는 시설 설치장소(이전시설의 경우 시설부지 확보방안), 시설의 배치도 및 평면도, 건물용도, 건물구조 및 규모(사업량), 소요 비용 및 산출근거, 자원조달방법, 부대시설 설치, 사업별 추진일정 등이 반드시 포함하도록 되어 있다.

따라서 상기 규정 등에 따라 금번 정부합동감사 기간 중 울산광역시 사회복지시설에 대한 기능사업 추진 실태를 확인한 결과 아래와 같이 계약절차 위반, 집행 및 정산 소홀 등 부당한 사항이 확인되었다.

1. 계약 및 정산 부적정

가. 토공(사토)운반 허위 정산서류 미확인 등 감독업무 부적정 등

울산광역시(동구, 울주군)에서는 장애인거주 시설에 대한 노후 등에 따라 기능보강사업으로 아래 [표3]과 같이 2017. 6. 2. ‘○○○○○○집 옹벽축대설치공사’ 및 2014. 10. 7. ‘○○마을 신축공사’의 계약을 체결하고, 사업 수행을 위한 건설사업관리(감독 권한 대행)용역 체결하여 각각 사업을 추진하였다.

[표 3] 기능보강사업 토목사업(토공부분) 현황

시군	시설명	운영주체	사업명	시공부분			토목감리		토공부분	
				사업비	사업기간	계약자	계약자	사업기간	물량	금액
동구	○○○○○○ ○집	○○○○○○ ○집	○○○○○○집 옹벽축대설치공사	134,112 천원	‘17.6.8~ 10.25	○○건설(주) ○○○	○○ ○○○○단 ○○○	‘17.4.5~ 10.25	사토10km 2,619㎡	34,069천원 (제경비포함)
울주	○○마을	○○복지 재단	○○마을신축공사 (건축)	971,962 천원	‘14.10.14 ~‘15.3.13	(주)○○종합 건설 ○○○	○○건축 사사무소 ○○○	‘14.10.24 ~‘15.5.4.	사토10km 2,234㎡	14,922천원 (제경비포함)

※ 울산광역시 중구, 울주군 제출자료 재구성

「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)(이하 “계약 집행 기준”이라 한다.)」 제13장 공사계약일반조건(제7절 계약금액의 조정)에 따르면 공사기간·운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금을 조정해야 할 필요가 있는 경우에는 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 조정하도록 되어 있다.

또한 「건설기술진흥법 시행령」 제55조 및 「건설공사 사업관리방식 검토기

준 및 업무수행지침」(제8절 감독 권한대행 업무) 제67조의 규정에 따르면 건설사업관리기술자는 시공자가 작성 제출한 준공도면이 실제 시공된 대로 작성되었는지의 여부를 검토·확인하여 발주청에 제출하여야 하며,

「지방계약법 시행규칙」 제65조의 규정에 따르면 감독 또는 검사를 한 자는 감독 또는 검사의 결과 계약이행의 내용이 당초의 계약내용에 적합하지 아니한 때에는 그 사실 및 조치에 관한 의견을 감독조서 또는 검사조서에 기재하여 소속 지방자치단체의 장 또는 계약담당자에게 제출하도록 되어 있다.

따라서 토공 운반거리의 변경 등 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정해야 할 필요가 있는 경우 그 변경된 내용을 확인하여 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 조정(설계변경)하여야 하며, 공사를 완료한 때에는 계약상대자가 제출한 관계서류의 사실여부를 확인하여 계약내용대로 이행하지 아니 한 때에는 감액 등의 조치를 하여야 한다.

그러나 위 관서(동구)에서는 ‘○○○○○○집’에 보조금을 교부하고 해당 시설에서는 기능보강 사업으로 “옹벽축대설치공사”를 추진하면서 건설사업관리 기술자로 하여금 감독 권한을 대행하게 하였음에도, 계약상대자가 계약내역서 상에 현장에서 터파기로 발생된 토사 2,619m³를 사토 처리(외부 반출)하기 위해 사토장을 선정한 후 운반거리, 시간, 사토장의 적정성 등을 확인하고 실제 운반거리, 물량 등을 확인하여 정산하여야 함에도 감독업무를 수행하지 않았으며,

계약상대자가 사토를 처리하고 아래 [사진1]과 같이 증빙자료(운반내역, 송장, 사토장 이동경로, 시간 등)를 제출하였으나, 공사현장에서부터 사토장까지의 운반 거리 및 시간(상·하차 시간 포함) 약 1시간이상이 소요됨에도 차량 1대가

일 10회를 운반한 것으로¹⁾ 일률적으로 반출대장을 작성하고, 실제 인수자 날인이 없는 허위 송장을 제출하는 등 증빙자료의 객관성을 담보하지 않았음에도 이를 확인하여 정산하지 않은 채 사토 공사비 34,069천원 상당을 부당하게 집행하여 준공하였다.

[사진1] 사토운반 증빙자료 및 운반거리 등

“삭 제”	“삭 제”	“삭 제”
사토반출대장(대당 10회운반)	사토운반송장(인수자날일누락)	운반시간 편도20분소요(12.7km)

※ 울산광역시 중구 제출자료

또한 위 관서(울주군)에서는 ○○복지재단에서 운영 중인 ‘○○마을’에 보조금을 교부하고 “○○마을 신축공사”를 추진하면서 건설사업관리기술자로 하여금 감독 권한을 대행하게 하였음에도, 계약상대자가 계약내역서 상에 현장에서 기초 터파기 등으로 발생된 토사 2,234m³를 사토 처리(외부 반출)하기 위해 사토장을 선정한 후 운반거리, 물량 등을 확인하여 정산하여야 함에도 감독업무를 수행하지 않았으며,

계약상대자가 사토를 처리하고 증빙자료(사토 운반 차량 계약서)를 제출하여 총 6대의 15톤 덤프트럭이 2014. 10. 27. ~ 11. 4.에 걸쳐 12회 운반한 것으로 하였으나 이를 최대치로 계산하였을 경우 계약물량 대비 1,466m³를 처리하지 않았음에도²⁾ 사토장의 처리물량을 확인하여 정산하지 않은 채 사토 공사비

1) 현장→사토장 13km, 1대/일 10회 운행 × 약 60분소요(운반시간, 상·하차 대기시간 등) = 약 10시간 운행

9,792천원 상당을 과다하게 집행³⁾하여 준공하였다.

나. 특허공법 부당 수의계약 및 제한경쟁 입찰

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “지방계약법”이라 한다)」 제25조제1항제4호의 규정에 따르면 특허공법, 「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증받은 신기술, 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 디자인등록이 된 물품을 제조하게 하거나 구매하는 경우로서 적절한 대용품이나 대체품이 없는 경우 수의계약에 의할 수 있도록 되어 있다.

그리고 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규) 제5장 수의계약 운영요령(제3절 수의계약 대상과 운영요령)에 따르면 특허·신기술의 수의계약을 체결하려는 경우 사업부서에서는 설계 전에 특허 등의 반영 필요성과 유사기술과의 비교자료 등을 첨부하여 계약담당자(재무관 등)와 사전협의해야 한다.

따라서 수의계약 시에도 규격서나 지방서 등에 특별한 이유가 없는 한 표준 지방서를 명시하고 재무관(계약부서)에서 수의계약 대상제품(규격)을 효율성·안전성·경제성을 고려하여 최종 선택해야 함에도 사업부서에서 특별한 경우⁴⁾ 이외에 특정제품 규격이나 인증번호 등을 명시하여 수의계약을 체결하는 사례가 없도록 하여야 한다.

---

2) 15톤 덤프트럭 적재용량 $8\text{m}^3 \times 8\text{회}$ (운반거리 10km 1시간 소요예상, 일 최대 근로시간) $\times 12\text{일} = 768\text{m}^3$
 $2,234\text{m}^3$ (계약물량) - 768m^3 (최대 운반 물량) = $1,466\text{m}^3$

3) $1,466\text{m}^3 \times (14,922\text{천원} / 2,234\text{m}^3) = 6,679\text{원}/\text{m}^3) = 9,792\text{천원}$

4) 에너지 효율 등 특수한 기술 개발제품이 필요하거나 ○○○○심의위원회를 통해 기술개발제품 등을 설계에 반영한 경우 등

그러나 울산광역시(동구)에서는 사회복지법인 ○○○원에서 운영 중인 ‘○○종합사회복지관’의 옥상방수 기능저하에 따라 보조금을 교부하여 아래 [표4]와 같이 “○○종합사회복지관 옥상방수공사”를 추진하면서 특허제품(○○○복합방수)을 설계에 반영하고자 하는 경우에는 이와 유사한 제품 등을 조사하여 장단점 등 비교 검토한 자료를 계약부서와 사전 협의 한 후 설계에 반영하여야 함에도 관련 절차를 이행하지 않은 채 해당 특허업체의 공법을 설계내역서에 명시한 후 해당 업체와 수의 계약하여 부당하게 특허를 제공하였다.

또한 울산광역시(북구)에서는 ○○사회복지재단에서 운영 중인 ‘○○종합복지센터’의 경우에도 아래 [표4]와 같이 “○○종합복지센터 옥상방수공사”의 방수 공법을 특허제품(○○○○○단열복합시트방수)을 반영하면서 이와 유사한 제품 등을 조사 등 관련 절차를 이행하지 않은 채 특허공법을 설계내역서에 명시함은 물론 입찰참가조건을 ‘울산광역시에 영업 소재지를 두고 ○○○○○ 공법에 따른 단일 방수공사 5억원 이상의 시공 실적을 갖춘 전문업체’로 과도하게 제한하여 입찰을 추진한 결과 해당 특허공법을 보유한 업체가 낙찰자로 선정되어 계약하여 부당하게 특허를 제공하였다.

[표4] 기능보강사업 방수공사 특허공법 부당적용현황

시군	시설명	운영주체	사업명	시공부분			특허공법	
				사업비(천원)	사업기간	계약자	특허번호	제품명, 물량
동구	○○종합사회복지관	사회복지법인 ○○○원	○○○○종합사회복지관기능보강	48,400	17.6.22. ~ 7. 1.	(주)○○○○○○○○○○	제○○-○○○○○○	○○○복합방수 537㎡
북구	○○종합복지센터	○○사회복지재단	○○종합복지센터 옥상방수공사	72,633	16.12.23 ~17.1.6.	(주)○○○○○○○○○○	제○○-○○○○○○○○ 등 3건	○○○○○단열복합시트방수 708㎡

※ 울산광역시 중구, 북구 제출자료 재구성

다. 원가계산 부적정 및 수의계약 분리발주

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조의 규정에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다. 다만 추정가격이 2천만원 이하인 공사, 물품의 제조·구매 및 용역의 경우에는 1인으로부터 받은 견적서에 의할 수 있도록 되어 있다.

한편 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제2장 예정가격 작성기준 제5절 원가계산에 따른 예정가격 결정에서는 계약담당자는 예정가격을 작성할 때에는 계약수량, 이행전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건, 그 밖의 계약이행에 따르는 제반여건을 고려하도록 되어 있다.

또한, 「지방계약법 시행규칙」 제5조제1항제3호의 규정에 따르면 조달청장이 조사하여 통보한 가격, 기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격 조사기관으로서 기획재정부장관에게 등록된 기관이 조사하여 공포한 가격, 거래실례가격을 기준으로 예정가격을 결정할 때에는 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 2 이상의 사업자에 대하여 해당 물품의 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격으로 결정하여야 한다.

한편 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령(이하 “지방계약법”이라 한다)」 제77조의 규정에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없도록 되어 있다.

따라서 지방계약법에서 예외로 명시하고 있는 다른 법령에 따라 다른 업종의 공사와 분리 발주할 수 있도록 규정된 공사, 공사의 성질이나 규모 등에 비

추어 공구나 구조물을 적정규모로 분할 시공하는 것이 효율적인 공사, 공사의 성격상 공종을 분리하여도 하자책임 구분이 용이하고 품질·안전·공정 등의 관리에 지장이 없는 설계서가 별도로 작성되는 공사와 공사의 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사로서 공종을 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사가 아닌 경우 분할계약을 하여서는 아니 된다.

그러나 위 관서(중구)에서는 아래 [표5]와 같이 ○○○○○원에서 운영 중인 ‘○○○○노인요양원’ 및 ○○○○복지재단에서 운영 중인 ‘○○○○○○○○○작업장’의 시설 노후 등에 따른 기능보강사업을 하면서 2 이상의 사업자로 하여금 견적을 제출받아 계약수량, 계약조건, 금액 등을 비교 검토하여 가격을 결정하여야 함에도 1개 업체로부터 1식 단가로 작성된 견적서만을 근거로 가격을 결정하여 원가의 객관성을 담보하지 못한 채 견적서를 제출한 업체와 부적정하게 계약을 체결하였으며,

[표5] 원가계산 미이행 및 분리발주 사업 현황

시군	시설명	운영주체	사업명	시공부분			계약자 면허	건산법상 면허조건	지적사항	
				사업비 (천원)	사업기간	계약자			분리 발주	원가계산
중구	○○○○ 노인요양원	○○○ ○○원	외벽도색공사	21,408	14.3.24.~ 4.17.	○○○○○	도장	시설물 유지관리업	○	1식단가적용
			어르신 방문교체공사	21,497	14.3.24.~ 4.24.	○○○○○○○	전기		○	1식단가적용
		울산광역시	보일러교체공사	17,000	15.7.20. ~ 8.14	(주)○○○	설비	기계설비업 또는 시설물 유지관리업	○	-
			냉난방설치공사	79,847	15.7.21. ~ 8.14	○○ 공조시스템	설비		○	-
			보도블럭, 테라스공사	54,816	15.7.20. ~ 11.15	(주)○○○○○ ○○	설비		○	-
	○○○○○○○ 보호작업장	○○○○ 복지재단	작업장환경개선공사	4,510	17.7.25. ~ 8.5.	○○건설	실내 건축	실내건축업	○	1인견적* 1식단가적용
			"	19,937	17.7.25. ~ 8. 5.	○○○○○	벽지 장판		○	1인견적* 1식단가적용
"			16,245	17.7.25. ~ 8. 5.	○○ 건축디자인	실내 건축	○		1인견적* 1식단가적용	
동구	○○장애인 보호작업장	(사)○○○○ ○○협회	플라스틱 마대 자동제조기계 구매	87,670	16.1.3. ~ 10.12.	○○기계	제조	제조업	-	1식단가적용

* 2천만원 미만으로 하여 분리 발주하여 1인 견적 적용

※ 울산광역시 중구, 울주군 제출자료 재구성

심지어 위 관서(동구)에서는 (사)○○○○○○○○협회 ○○지회에서 운영 중인 ‘○○장애인 보호작업장’에서 계약을 추진한 “플라스틱 마대 자동제조기계 구매” 사업의 경우에는 기계의 제작 구매에 있어 세부 제작 규격, 성능, 규격서 등의 계약이행의 난이도를 적용하지 않은 채 관련 업체로부터 각각 1장의 견적서만으로 87,670천으로 예정가격을 결정한 후 2회 유찰을 사유로 예정가격의 적정성을 검토하지 아니하였고, 견적서를 제출한 업체와 수의시담(가격 협상) 등도 없이 견적금액으로 하여 부당하게 수의계약을 체결하였다.

마. 건설폐기물 분리발주 미이행

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제15조의 규정에 따르면 국가, 지방자치단체는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 건설공사를 발주하려는 경우에는 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리하여 발주하여야 하며, 발주자는 적절한 건설폐기물의 처리비용을 반영하여 적격업체를 선정하여야 한다.

그리고 같은 법 시행령 제11조의 규정에 따르면 “대통령령으로 정하는 규모 이상의 건설공사”란 해당 건설공사에서 발생하는 건설폐기물의 발생량 중 위탁처리하는 건설폐기물의 양이 100톤 이상인 건설공사를 말한다.

따라서 건설공사에서 발생된 건설폐기물의 양이 100톤 이상인 경우 분리 발주하여 건설폐기물 처리업을 허가 받은 자와 계약하여 처리하여야 한다.

그러나 위 관서(북구)에서는 ○○○복지원에서 운영 중인 ○○○복지관 신축공사를 위한 “구 기존 건물 철거공사”를 (주)○○토건(대표 ○○○)과 계약 체결(사업비 86,856천원, 사업기간 2016. 6. 3. ~ 2017. 7. 14.)하여 사업을 시행하

면서 건물 철거로 발생하는 건설폐기물(총 3,265톤, 처리비용 25,355천원)에 대해 일괄 발주하여 철거 공사의 계약상대자로 하여금 부당하게 건설폐기물 처리업체와 하도급 계약을 통해 처리하였으며,

결과적으로 일괄 발주에 따라 하도급으로 인하여 계약상대자에게 부적정한 이익을 제공하였으며, 해당 계약을 직접 수행할 수 있는 건설폐기물 업체의 사업 참여 및 예산절감 등의 기회를 상실되게 하였다.

2. 기능보강사업 계약 및 정산 방법 등 개선필요

상기와 같이 각 관서에서는 매년 국고보조금을 교부하여 복지시설의 운영 주체로 하여금 사업을 추진하게 하면서 「지방계약법」 등의 관련규정을 준수하지 아니하고 1인 견적으로 하여 객관성이 확보되지 않은 원가계산으로 예산낭비 우려, 경쟁입찰에 의하지 않고 분리 발주하여 견적서를 제출한 업체와 가격협상 등 없이 수의계약 또는 특정업체 제품으로 수의계약을 하는 특혜 사례 등이 발생하고 있으며,

또한 사업 정산에 있어서는 계약상대자가 계약 내용대로 실제 시공(제작 또는 납품 포함) 되었는지의 여부에 대한 감독 또는 검사를 소홀히 하고, 정산 업무를 태만히 하는 등 보조금 집행에 있어 문제점이 발생되고 있음에도

위 관서에서는 보조금 집행에 있어 정산 시 정산서, 계약이체사본, 전자세금계산서, 계약서 등의 서류만을 제출받아 단지 교부한 금액대로 집행하였는지를 확인하여 정산을 완료하고 있는 실정에 있다.

따라서 위 관서에서는 기능보강 사업을 추진함에 있어 해당 각 구·군청 등 담당부서에서는 사업계획서를 제출 시 어느 시점에서 설계도서(기초금액산출

서 또는 원가계산서, 도면, 수량산출서 등) 및 계약방법 등의 관련 서류를 제출 받아 계약심사 등에 준하는 절차를 거쳐 사업을 시행할 수 있도록 하고,

정산 시에는 기능 보강사업이 대부분 시설공사로 집행되고 있으므로 정산 과정에서 시설직렬 등으로 하여금 실제 사업의 규모 및 원가의 적정성 목적물의 완성 및 규격대로 시행했는지에 대한 여부를 확인할 수 있도록 정산(준공) 검사에 참여케하여 보조금 집행에 있어 객관적이고 공정하게 집행 될 수 있도록 적극적인 개선 방안을 마련 할 필요성이 있다.

조치할 사항   울산광역시 동구청장은

[시정] ① 보조금 사업자로 하여금 허위 증빙서류 등을 제출하여 부당하게 사토 공사비를 청구 및 지급한 34,069천원 상당액을 확인하여 회수 등 조치하고,

② 계약상대자는 사안에 따라 「형법」 제347조(사기)에 근거하여 고발 등 적의 조치하시기 바라며,

③ 과업지시서 및 관련규정 등에 근거하여 업무를 성실하게 수행하지 아니한 건설사업관리기술자(감독 권한 대행)에 대해서는 「건설기술진흥법」 등에 따라 부실벌점 부과 등을 검토하여 적의 조치하시기 바랍니다.

울산광역시 울주군수는

[시정] ① 보조금사업자로 하여금 사토 처리물량을 확인 및 정산하지 아니하고 과다하게 지급한 사토 공사비 9,792천원 상당액을 확인하여 회수 등 조치하고,

② 과업지시서 및 관련규정 등에 근거하여 업무를 성실하게 수행하지 아니한 건

설사업관리기술자(감독 권한 대행)에 대해서는 「건설기술진흥법」 등에 따라 부실벌점 부과 등을 검토하여 적의 조치하시기 바랍니다.

울산광역시 동구청장, 북구청장은

[주의] 앞으로 기능보강 사업에 신기술·특허공법을 설계에 반영하고자 하는 경우에는 관련법령 등에 따라 사전에 타당성을 검토하고, 기술·공법 보유업체와 사용협약을 체결한 후 입찰공고 시 제한내용을 명시하는 등 절차에 따라 추진하여 특정업체에 특혜를 제공하는 일이 없도록 보조금 집행 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

울산광역시 중구청장, 동구청장은

[주의] ① 기능보강 사업의 원가계산을 함에 있어 계약법령 등에 따라 예정가격을 결정할 때에는 2이상의 사업자에 대하여 거래실례가격, 시장가격 등을 조사하여 비교 검토 후 적용할 수 있도록 하시기 바라며,

② 단일 업종의 공사로서 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 특정업체와 수의 계약하는 일이 없도록 보조금 사업자에 대한 계약 등 관리업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

울산광역시 북구청장은

[주의] 기능보강 사업 중 건설공사에서 발생된 건설폐기물의 양이 100톤 이상인 경우 「폐기물관리법」에 따라 분리 발주하여 건설폐기물 처리업을 허가 받은자와 계약하여 처리할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

울산광역시시장, 중구청장, 동구청장, 북구청장, 울주군수는

[개선] 기능보강 사업을 추진함에 있어 계약법령 등 관련규정에 따라 계약 및 사업이 추진될 수 있도록 하고, 정산 시에는 실제 사업의 규모 및 원가의 적정성 목적물의 완성 및 규격대로 시행했는지에 대한 여부를 확인하는 등 보조금 집행 개선 방안 등을 마련하시기 바랍니다.